
0453

MEMO N. : 200/2021
MAT. : Observaciones a proyectos de iglesias de belén y Ticnamar
Arica, 17/03/2021



ARICA Y PARINACOTA
GOBIERNO REGIONAL

DOCUMENTO ELECTRONICO

DE : Jefe de División - División de Infraestructura y Transportes
A : Jefe de División - División de Planificación y Desarrollo Regional

Estimado Jaime:
En su calidad de Administrador Regional (S), respecto de los proyectos en ejecución "Restauración Iglesia San Santiago de Belén", código BIP 40002912-0 y "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar", código BIP 40003075-0, ambos ejecutados por Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdez, (FAMSV), y considerando:
1.- Los informes de actas de visita a terreno generados para ambos proyectos por el inspector Fiscal de obras y sus respectivas observaciones y conclusiones:
Acta 1 Primera visita a terreno de Ticnamar
Acta 1 Primera visita a terreno de Belén
Acta2 aclaración de visita a terreno N°1 (Belén)
Acta2 aclaración de visita a terreno N°1 (Ticnamar)
Archivos y coordinación DIPIR
Acta 3 Segunda visita a terreno de Belén
Acta 3 Segunda visita a terreno de Ticnamar
Acta 4 primera visita a Bienes Culturales (Ticnamar y Belén)
Acta 5 Tercera visita a terreno de Belén
Acta 5 Tercera visita a terreno de Ticnamar
Acta 6 Actualización de Convenio Contraloría Regional - Ticnamar
Acta 7 Pronunciamiento de Consejo de monumentos Nacionales - Ticnamar
2.- El tiempo transcurrido desde el inicio de las obras y la fecha de término señalada sin que exista modificación de Carta Gantt por parte del subejecutor

3.- La modificación de Convenio efectuada ante la Contraloría General de la República, resolución afecta N° 0010 y las observaciones advertidas por el IFO en la revisión de dicho documento, con la cual aún se mantienen inconsistencias y faltas de regularización (se adjunta observaciones del IFO en el acta N°6 del Informe de Ticnamar)

Cumplo con informar el estado de observaciones pendientes de ambos proyectos, generando incumplimiento de convenios vigentes. Se informa para regularizar situación por parte del GORE.

Se adjunta link con las actas mencionadas e información anexa

Link Descarga:
https://archive.org/compress/actaFAMSValdia17marzo2021/formats=TEXT%20PDF&file=/actaFAMSValdia17marzo2021.zip

(También pueden ser solicitados a IFO).

Atentamente,



CONSTANZA CARREÑO CHAPARRO
Jefe de División
División de Infraestructura y Transportes

F.0452

CCC / ccc

DISTRIBUCION:

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799